VECCHIA DISCARICA CF

BONIFICA CON MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

STORIA
· tiro al piattelo, campo nomadi

· impermeabilizzazione parte superiore

· problema => percolati, con contaminazione della falda di Frangarto

· nuove norme per risanamento siti contaminati

· ca. 332.000 m3 rifiuti inorganici misti (macerie della città bombardata e scorie industriali, residui di fitofarmaci Marghesin ?)
DATI TECNICI
· massima quota: 296 m s.l.m.
stato finale : 298 m s.l.m.
· superficie: ca. 42.000 m2

ca. 35.700 m2 Comune di Bolzano

ca. 6.300 m2 Dallo Specchio

· superficie superiore pianeggiante: ca. 9.300 m2

stato finale ca. 9.500 m2
· pendenza scarpate: fino 40°



stato finale: 30°

· spostamento interno rifiuti: ca. 35.000 m3
INTERVENTI PREVISTI
· l’intercettazione ed allontanamento delle acque di versante e di monte (acque bianche)
· la captazione, lo stoccaggio e lo smaltimento delle emissioni liquide (percolati)
· la stabilizzazione dei rilevati con razionale rimodellamento della superficie
· l’incapsulamento completo e definitivo dei rifiuti con sistema di capping
· la regimazione delle acque piovane e di apporto esterno
· il ripristino degli esistenti campi da tennis
· il monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure di protezione
COSTO INTERVENTO

· costo complessivo dei lavori: € 6.434 913,92

· totale generale: € 7.972 202,70

· contributo PAB: € 6.377 762,16

PROGETTAZIONE, GEOLOGIA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA

· Büroweiss (Ing. Martin Weiss, Geom. Kurt Kompatscher, Ing. Hannes Weiss)

· Studio Geologia e Ambiente (Dott. Geol. Lorenzo Cadrobbi)

· Arch. Werner Reifner
ESECUZIONE INTERVENTI
· ditta aggiudicataria: RTI Mair Josef & Co. KG des Mair Klaus, Lagorosso Soc. Cop., Wipptaler Bau AG
· ribasso in sede di gara: 25,6757%

· importo di contratto: € 4.803 413,16

· cronoprogramma: 450 giorni

· consegna lavori: 08.11.2021

· presunta ultimazione: 31.01.2023

· sospensione: 07.12.2022

· ripresa: 06.02.2023

· proroga: 50 giorni

· II proroga: 39 giorni
· perizia di variante e suppletiva

· nuovo importo contrattauale: € 5.389.103.90
SISTEMAZIONE FINALE
· rimodellamento superficiale, rinverdimento e piantumazione alberi

· collegamento del sito alle vie pedonabili e ciclabili esistenti
· ulteriori percorsi e vie per pedoni e biciclette
· area di verde pubblico con piattaforma panoramica

· due piccoli stagni

· utilizzo da parte di Unità cinofile da soccorso Dolomiten

· utilizzo da parte di CRAB (Centro recupero avifauna Bolzano)

· predisposizione per installazione di pallone pressostatico di copertura dei campi esistenti

· predisposizione infrastrutture per ampliamento della zona sportiva

· costruzione nuova cabina elettrica e allacciamento gas

· modificato accesso al sito per ingresso in sicurezza di mezzi pesanti e pullman

