



**Aggiornamento dei macro-fasi lotto Tunnel in via Alto Adige,
lavori in via Garibaldi e piazza Stazione**

**Aktualisierung der Hauptbauphasen des Bauloses Tunnels in
der Südtirolerstraße, Arbeiten in der Garibaldistraße und am
Bahnhofsplatz**



Fasi di cantiere Tunnel via Alto Adige – tra piazza Verdi fino al City Center

Bauphasen Tunnel Südtirolerstraße – vom Verdiplatz bis zum CityCenter

FASE ATTUALE: tra piazza Verdi fino al City Center

Modifiche:

- opere Tunnel via Alto Adige - chiusura del tratto tra piazza Verdi fino all'ingresso del garage CityCenter
- Ponte pedonale provvisorio
- Da 07.08.2023 apertura parte sud di via Alto Adige

Durata: da fine novembre 2021 a 07.08.2023

AKTUELLE PHASE: vom Verdiplatz bis zum CityCenter

Änderungen:

- Arbeiten Tunnel Südtirolerstraße - Sperre im Abschnitt Verdiplatz bis Einfahrt in die Garage CityCenter
- Provisorische Fußgängerbrücke
- Von 07.08.2023 Öffnung Südteil Südtirolerstraße

Dauer: von Ende November 2021 bis 07.08.2023




Foto: 21.06.2023





Città di Bolzano
Stadt Bozen

FASE SUCCESSIVA

Modifiche:

- Tunnel via Alto Adige - chiusura del tratto dall' ingresso al garage CityCenter fino a piazza Walther

Durata: da 7 agosto 2023 a gennaio 2024

NÄCHSTE PHASE


Änderungen:

- Tunnel Südtirolerstraße - Sperre im Abschnitt Einfahrt Garage CityCenter bis zum Waltherplatz

Dauer: von 7 August 2023 bis Januar 2024

Fasi di cantiere loto Tunnel via Alto Adige – piazza Walther

Bauphasen Baulos Tunnel Südtirolerstraße – Waltherplatz



FASE LAVORI TUBAZIONE Teleriscaldamento (WaltherPark) E FOGNATURA (Seab)

Modifiche:

- Aree di cantiere garantendo 2 corsie

Durata: da 23.10.2023 a 18.11.2023

BAUPHASE FERNWÄRMELEITUNG (WaltherPark) - UND SCHMUTZWASSERLEITUNG (Seab)


Änderungen:

- Baustellenbereiche die 2 Fahrspuren garantieren

Dauer: von 23.10.2023 bis 18.11.2023

Fasi di cantiere via Garibaldi - autunno 2023

Bauphasen in der Garibaldistraße – Herbst 2023





Città di Bolzano
Stadt Bozen

FASE FINALE TUNNEL

Modifiche:

- Recinzione di cantiere intorno alla scala emergenza

Durata: da gennaio 2024 fino a fine cantiere Tunnel
maggio 2024

FINALE PHASE TUNNEL


Änderungen:

- Baustellenzaun im Bereich der Nottreppe

Dauer: von Januar 2024 bis Ende Baustelle Tunnel Mai
2024

Fasi di cantiere loto Tunnel via Alto Adige

Bauphasen Baulos Tunnel Südtirolerstraße





Città di Bolzano
Stadt Bozen

**FASE DI CANTIERE POSA TUBAZIONE
TELERISCALDAMENTO (JV Alperia-WPB), FOGNATURA
(Seab) E SISTEMAZIONE SUPERFICIALE (WaltherPark)**

Modifiche:

- Aree di cantiere garantendo 2 corsie (1 corsia per ogni direzione)

Durata: da gennaio 2024 – fino settembre 2024

Posa teleriscaldamento (JV Alperia-WPB), fognatura (Seab) e sistemazione superficiale di via Garibaldi e piazza Stazione (WaltherPark)

**BAUPHASE FERNWÄRMELEITUNG (JV Alperia-WPB),
SCHMUTZWASSERLEITUNG (Seab) UND
OBERFLÄCHENGESTALTUNG (WaltherPark)**

Änderungen:

- Baustellenbereiche die 2 Fahrspuren garantieren (Fahrspur e Richtung)

Dauer: von Januar 2024 bis Ende September 2024

**Verlegung Fernwärmeleitung (JV Alperia-WPB),
Schmutzwasserleitung (Seab) und Oberflächengestaltung
in der Garibaldistraße und Bahnhofplatz (WaltherPark)**

Fasi di cantiere via Garibaldi e piazza Stazione

Bauphasen Garibaldistraße und Bahnhofplatz

